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Even voorstellen: 
Leo Kaan (40 jaar)
Projectleider civiele techniek | coördinator  

Opleiding:
MBO middenkaderfunctionaris (groen) | Goes
HBO civiele techniek (duaal) | Utrecht
Erasmus Universiteit Informatiemanagement | Rotterdam 

Werkzaam bij:
Gemeente Halderberge (6 jaar)
Grond, Weg & Waterbouw projecten

Provincie Zeeland (2,5 jaar)
Infrastructuur | kunstwerken | specials 



ÉÉn project uitgelicht uit het jaar  2023-2024….



Inhoud presentatie: 

Vervanging Lamgatsebrug Hoeven-Zevenbergen
Aanbestedingsprocedure
Uitwerking in bouwteam: 2 fasen contract

Sloop bestaande brug | circulariteit
Bouw nieuwe fiets voetgangersbrug | duurzaamheid
Interessante gegevens (feiten & getallen)

Educatie: Hoe maken we ons vakgebied zichtbaar aantrekkelijk?

Evaluatie en terugblik

Vragen



Vervangingsopgave: 
o Locatie Lamgatsebrug
o Bestaande brug uit 1984

Inspecties 2019 conclusies: 
o Einde levensduur door houtrot; 
o Advies: Vervangen uiterlijk eind 2024
o Twee gemeenten (dus gezamenlijk belang)

o Projectbudget: € 1.520.000,-





o PvE wat vinden we belangrijk? Functioneel specificeren, markt uitdagen
o Kennis en expertise niet in huis (komt eens in de 50 jaar voor) 

o Bouwteam aanbesteding (kennis uit de markt)

o Randvoorwaarden: uitvoeren in voorjaar 2024 rekening houden met…

o 4 partijen uitgenodigd gunning op kwaliteit. Tendervergoeding € 3.000,-

Gunningcriteria:
1. Schetsontwerp;
2. Kansen en risicodossier;
3. Duurzaamheid & Circulariteit;
4. Samenwerking;

Planning:
jan-maart 2023 goedkeuring projectplan 
mei-juli 2023 aanbesteding bouwteam 
aug – dec 2023 SO tot UO (!)
jan- maart 2024 fabricage brug

Aanbestedingsprocedure:

Realisatie:
Slopen maart 2024 
April – juni 2024 bouwbrug



Uitwerking in bouwteam: 

2 fasen contract

Fase 1: Ontwerpfase van SO tot UO
Fase 2: Aannemingsovereenkomst uitvoering binnen taakstellend budget

Gezamenlijk doel: eruit halen wat erin zit! 
Sturen op kwaliteit | werken met een openbegroting
Gezamenlijk keuzes maken (ondanks rolverdeling gezamenlijk doel)

Fijne samenwerking OG & ON (en architect Arc2)



Sloop bestaande brug: 

Uitdaging:
Houtrot
10 meter boven het water
Lastige locatie qua bereikbaarheid
Korte periode uitvoeren ivm stremming
Goed hout hergebruiken dus zo groot mogelijke delen slopen

Aanpassen fundering

2025…. Houten steigers gerealiseerd! 80% hergebruikt hardhout 



Bouw nieuwe brug: 
o Plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden…

o Prefab brug in elkaar gezet in 4 dagen (5 delen a 25 ton per stuk)



het eindresultaat…



Interessante gegevens: 

o Korte doorlooptijd van project (maart – dec 2023 voorbereiding | uitvoering jan tot juni 2024) 

o 4 dagen nieuwe brug gerealiseerd

Maximale circulaire toepassing:
o 80% vrijkomend hout hergebruikt in steigers
o 82% hergebruikt staal
o Toepassing circulair bekleding H profielen

Financieel:
Begroting    € 1.520.000,-
Realisatie € 1.620.000,-



Educatie voor: bassischool, MBO en HBO: 
o Lespakket bassischool | MBO & HBO stagemarkten | 3D geprint schaalmodel 



Terugblik en lessons learned: 
o Stabiliteitsberekening kraan
o Vergunningen: uitvoeringsfase en bevoegd gezag handhaving

o Bouwteam: in vertrouwen samenwerken met als doel het best 
mogelijke resultaat samen behalen (kennis bundelen)

o Uitvraag op duurzaamheid en circulariteit; uitdagend 
zelfstandig als OG.nooit tot dit eind resultaat gekomen

o Korte doorlooptijd; “What's next?” uitdagingen genoeg in NL



Vragen?  

Contact gegevens: 

Leo Kaan 

l.kaan@halderberge.nl


